

PROJETO BANDEJÃO

Modelo de Ata de Reunião

Data	Tipo de reunião	Sprint
01/09/2026	Planning / Daily / Review / Retro / Outra	Sprint 1

Participantes

- ☐ Alana (Frontend / Scrum Master)
- ☐ Corina (Frontend)
- ☐ Álvaro (Backend/Product Owner)
- ☐ Josué (Banco de Dados)
- ☐ Luís (Banco de Dados)

Pauta

- Fluxo do projeto;
- O que será entregue na sprint 1;*
- Horário das próximas reuniões semanais;*
- Sprint 0;*
- Protótipo v.1;*

Registro da Reunião

Discussão / Pontos levantados

- Foi explicado o que é gitflow e decidido que utilizaremos uma versão simplificada dele, sem as branches hotfix e release, devido ao tamanho do projeto e à quantidade de membros.
 - Foi colocado em pauta que, apesar de a sprint 0 ter sido composta apenas por issues de estudo, ainda existem assuntos necessários para a implementação com os quais os membros não se sentem muito confiantes ainda. Foi também discutido sobre a necessidade dos documentos de requisitos o quanto antes para a implementação ser iniciada.
 - Foi levantado que alguns membros, apesar de disponíveis, não conseguem realizar o deslocamento até o campus para as reuniões semanais.
 - Cada um dos membros presentes explicou de maneira resumida seu tópico de estudo da sprint 0 e disse como foi a sprint para ele, se houve alguma dificuldade ou não.
 - Foi apresentada e discutida com os membros uma versão inicial do protótipo realizada pela IA make do figma, em que cada um deu sua opinião sobre o design “atual” e possíveis mudanças.
-

Decisões tomadas

#	Decisão
1	Utilizar uma versão resumida do gitflow
2	Sprint 1 será composta por issues extras de estudo e documentação de requisitos
3	As reuniões semanais ocorrerão via Meet, às terças-feiras, às 9h.
4	Fazer outra versão do site e procurar a possibilidade de ajuda profissional pelo menos para a logo

Ações / Próximos passos

Ação	Responsável	Prazo
Outra versão do protótipo	Alana	
Issues semana 1	Álvaro	4/09
Aprofundar conhecimentos em Banco de Dados	Josué e Luís	5/09
Estudar introdução ao HTML	Corina	5/09
Estudar sobre scripts em Python que serão implementados no projeto (ex: leitura de PDF)	Cristiano	5/09

Bloqueios / Pontos em aberto

O que ficou pendente ou depende de alguém de fora da reunião?

Durante a reunião, o ponto sobre fazer as reuniões semanais online ficou em aberto devido à ausência do membro Cristiano. Tal tópico foi discutido com o membro faltante no mesmo dia, posteriormente, durante a aula de Métodos de Desenvolvimento de Software.

Ata registrada por: _____ALANA_____