

PROJETO BANDEJÃO

Ata de Reunião

Data	Tipo de reunião	Sprint
08/09/2026	Semanal	Sprint 2

Participantes

Alana (Frontend / Scrum Master)
Corina (Frontend)
Álvaro (Backend / Product Owner)
Cristiano (Backend)
Josué (Banco de Dados)
Luís (Banco de Dados)

Pauta

- 1. Falta de comunicação
- 2. Sprints
- 3. Feedback das sprints 0 e 1

Registro da Reunião

Discussão / Pontos levantados

Inicialmente, foi falado sobre o problema de comunicação enfrentado nesse começo do projeto, em que certos membros demoraram para falar que estavam enfrentando dificuldades em fazer o que foi pedido; nesse sentido, foi evidenciada a necessidade de uma comunicação transparente e questionado se alguém estava com alguma dificuldade

Sobre a organização das Sprints, foi definido com o grupo que a sprint 2 seria referente à organização/criação dos setups e partes iniciais do projeto; além disso, foi discutido novamente sobre algumas datas que seriam padrão nas Sprints, como, por exemplo, data de fechamento e início

Foram passadas ao grupo as respostas do formulário anônimo de feedback das sprints 0 e 1: o que deu errado, o que deu certo e o que podemos melhorar

Decisões tomadas

#	Decisão
1	A sprint 2 conterá issues referentes à criação da base/setup do projeto
2	As issues deverão ser finalizadas aos sábados
3	As sprints se iniciarão às segundas
4	As sprints irão acompanhar as datas reais do progresso do grupo, e não as de início da matéria

Ações / Próximos passos

Ação	Responsável	Prazo
Utilizar a SEMUNI para avançar com o projeto	Todos	26/09

Bloqueios / Pontos em aberto

Nenhum

Ata registrada por: Alana Feitosa