

PROJETO BANDEJÃO

Modelo de Ata de Reunião

Data	Tipo de reunião	Sprint
15/09/2026	Semanal	Sprint 3

Participantes

Alana (Frontend / Scrum Master)
Corina (Frontend)
Álvaro (Backend / Product Owner)
Cristiano (Backend)
Josué (Banco de Dados)
Luís (Banco de Dados)

Pauta

1. Arquitetura

Registro da Reunião

Discussão / Pontos levantados

Foi levantada a necessidade da realização da documentação de arquitetura antes da implementação do projeto

Decisões tomadas

#	Decisão
1	A implementação do projeto será atrasada em favor da documentação de arquitetura
2	Nesta sprint, todos devem estudar sobre o conceito de arquitetura, C4 model e como pensar em uma arquitetura

Se alguma decisão for difícil de reverter e resultado de um trade-off real, avalie criar um ADR (docs/adr/).

Ações / Próximos passos

Ação	Responsável	Prazo
Estudos sobre a arquitetura	Todos	

Bloqueios / Pontos em aberto

O que ficou pendente ou depende de alguém de fora da reunião?

Ata registrada por: Alana Feitosa