

PROJETO BANDEJÃO

Ata de Reunião

Data	Tipo de reunião	Sprint
26/08/2026	Semanal	Sprint 0

Participantes

Alana (Frontend / Scrum Master)

Corina (Frontend)

Álvaro (Backend / Product Owner)

Cristiano (Backend)

Josué (Banco de Dados)

Luís (Banco de Dados)

Pauta

1. Funções
 2. Funcionalidades e outras decisões sobre o site
 3. Skills do Claude
 4. Context.md
-

Registro da Reunião

Discussão / Pontos levantados

Foram decididas as áreas em que cada um atuaria entre backend, frontend e banco de dados; além disso, foi decidido também quem seria o Scrum Master e quem seria o Product Owner

Foi debatido sobre as funcionalidades do site a partir dos requisitos obrigatórios exigidos pela professora e dos concorrentes competitivos do bandejão

Foram apresentadas as principais skills do Claude a serem utilizadas no projeto, grill with docs e padronização de resumos de estudos, e como utilizá-las

Foi apresentada a primeira versão do context.md, feita com base nas funcionalidades exigidas pela professora na apresentação do tema do projeto

Decisões tomadas

#	Decisão
1	Não faremos rotacionamento de funções
2	Haverá duas pessoas em cada área de implementação do projeto

#	Decisão
3	Alana será Scrum Master e Álvaro Product Owner
4	O projeto terá que ter um design agradável e refinado
5	O bandeirão será uma aplicação PWA
6	O nível da fila será obtido a partir da votação dos usuários presentes no RU

Se alguma decisão for difícil de reverter e resultado de um trade-off real, avalie criar um ADR (docs/adr/).

Ações / Próximos passos

Ação	Responsável	Prazo
Estudos iniciais da sprint 0	TODOS	
Atualização do Context.md	ÁLVARO	
Templates de issues e Pull Requests	ALANA	

Bloqueios / Pontos em aberto

O que ficou pendente ou depende de alguém de fora da reunião?

Ata registrada por: Alana Feitosa