

PROJETO BANDEJÃO

Ata de Reunião

Data	Tipo de reunião	Sprint
22/09/2026	Semanal	Sprint 4

Participantes

Alana (Frontend / Scrum Master)
Corina (Frontend)
Álvaro (Backend / Product Owner)
Cristiano (Backend)
Josué (Banco de Dados)
Luís (Banco de Dados)

Pauta

1. *Diário de Bordo*
 2. *Alterações feitas*
 3. *Gap no projeto*
 4. *Documentação de Arquitetura*
-

Registro da Reunião

Discussão / Pontos levantados

Foi lembrado que todos os membros do grupo devem fazer seus diários de bordo seguindo as exigências do monitor

Devido à alta complexidade no cálculo da previsão de pico da fila, o PO sugeriu que abandonássemos a ideia de verificar o nível da fila por votação, o que acaba por abrir o tópico de como verificar se a pessoa saiu da fila de uma maneira que não seja exaustiva ou que deixe espaço para uma grande margem de erro no cálculo. Além disso, o PO levantou a ideia de pedir que o usuário escolha também um nome de usuário/nick a fim de facilitar a identificação, caso algo ofensivo seja comentado na área de avaliações

Foi falado sobre o gap que temos no projeto na primeira release, que é a verificação da matrícula e do SIAPE no momento do cadastro

Os níveis 1 e 2 do C4 model da documentação de arquitetura devem ser feitos em conjunto; após isso, cada área do projeto fica responsável por fazer os níveis 3 e 4 correspondentes à sua atuação. Caso alguém ainda esteja com dúvidas quanto ao conceito de arquitetura e do C4 model, deve fortalecer seus estudos da sprint passada, focando no tópico de deficiência

Decisões tomadas

#	Decisão
1	Será feita uma reunião dia 23/09/2026 às 14h para a realização dos níveis 1 e 2 da arquitetura segundo o C4 model
2	Na mesma Sprint em que será feita a documentação de arquitetura, serão feitas as implementações para a release 1 do projeto
3	No cadastro será pedido o e-mail do usuário a fim de facilitar a recuperação de senha
4	Será acrescentada ao projeto uma área de visualização da média das avaliações das refeições da semana atual do RU
5	Como não há como ter acesso ao sistema interno para verificar a veracidade/validade das matrículas, iremos nos basear no padrão delas e, para a matrícula estudantil, no período máximo de conclusão dos cursos

Ações / Próximos passos

Ação	Responsável	Prazo
Documentação de arquitetura	Todos	
Implementar release 1 do projeto	Todos	26/09/2026

Bloqueios / Pontos em aberto

Verificação se a pessoa ainda está na fila ou se já está comendo

Como fazer os usuários quererem/terem que fazer o check-in

Verificação se a matrícula do estudante ou o SIAPE são válidos ou se ainda estão ativos

Ata registrada por: Alana Feitosa